

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt dự án đầu tư Khu dịch vụ sinh thái Hồ Méc của Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Miền Trung;

Xét Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Miền Trung;

Xét Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 402/BC-SKH-DN ngày 23/8/2019 về việc đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư Khu dịch vụ sinh thái Hồ Méc của Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Miền Trung,

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Chấp thuận nhà đầu tư:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH MIỀN TRUNG

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3200630413 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu ngày 13 tháng 9 năm 2016.

Địa chỉ trụ sở: Số 81 Lê Lợi, Phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Đại diện bởi: Lê Hoàng Anh; Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 08/1/1976

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số:

197042966.

Ngày cấp: 18/09/2011;

Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Trị.

Địa chỉ thường trú: Số 81 Lê Lợi, phường 5, Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Điện thoại: 0913442830.

Thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị với các nội dung sau:

Điều 1. Nội dung điều chỉnh dự án đầu tư:

- Từ tháng 11/2016 đến tháng 01/2017: Chuẩn bị các thủ tục liên quan đến chuẩn bị dự án; Lập dự án, trình phê duyệt dự án.
- Từ tháng 01/2017 - 12/2019: Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục thuê đất và các thủ tục có liên quan khác.
- Từ tháng 01/2020 - 06/2021: Xây dựng các hạng mục công trình
- Từ tháng 07/2021 - 09/2021: Hoàn thành đưa vào hoạt động.

Lý do điều chỉnh: Do yếu tố bất khả kháng trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư.

Điều 2. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư này là tài liệu không tách rời của Quyết định chủ trương đầu tư số 16/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Điều 3. Thời hạn hiệu lực của quyết định chủ trương đầu tư

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 03 (ba) bản gốc; Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Miền Trung được cấp 01 (một) bản; 01 (một) bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị và 01 (một) bản lưu tại Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Các Sở: TN&MT, CT, XD, VH,TT&DL,
- UBND TP. Đông Hà
- Trung tâm XTĐT, TM, DL tỉnh;
- Lưu VT, CN, TN, VX.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Chính